



Den norske kirke

Finnøy kyrkjelege fellestråd
Rennesøy kyrkjelege fellestråd
Stavanger kirkelige fellestråd

TENTATIV FREMDRIFTSPLAN

FASE 1 SEPT.- DES 2017 – ETABLERE PROSJEKT

Opprett fellesnemnd med mandat, sammensetning og funksjonstid
Utarbeide prinsippdokument for omstillingen og fremtidig fellestråd.
Utforme prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan
Opprett partssammensattutvalg og avklar reglement.
Avklare informasjonsstrategi/ intranett. Kommunisere mål og prosessplan.
Avklare omstillingsmidler.
Avklare / Tilsette prosjektleder.

FASE 2 – JAN – JUNI 2018 – KARTLEGGE EKSITERENDE VIRKSOMHET

Opprett eventuelle arbeidsgrupper.
Nåværende organisering, bemanning og kompetanse
Plan for sosial og faglig fellesoppgaver frem mot ny kommune
Økonomi.
Mål og planer MR, FR
Tjenesteytingsavtaler med kommunene
Avtaler/kontrakter av vesentlig betydning, pensjonsavtaler
Utstyr, lokaler, eiendommer
Føringer/forpliktelser for framtidig virksomhet
Informasjon fra MR og stab: hva fungerer bra, hva bør forbedres/utvikles
Avklare hvilke IKT systemer som skal brukes og inngått avtaler (regnskap, gravferd, med mer)
Etablere samarbeid med biskop og bispedømmeråd vedrørende prosessen.
Arbeide med overføring av de kirkelige eiendommene til rett hjemmelshaver i alle kommunene..

FASE 3 – AUG – DES 2018 - PLANLEGGE STRUKTURER I DEN NYE ORGANISASJONEN

Prinsipp for tjenesteytingsavtale i den nye organisasjonen
Klarlegge fysiske plassering av arbeidsplasser
Organisering (FR og prestatetjenesten). Herunder arbeidsmiljø, vernetjeneste, tjenesteområder for ansatte, arbeidsavtaler
Rutiner: planlegging, logistikk, økonomi, HMS, informasjon, personal
Avtaler/kontrakter av vesentlig betydning
Klargjøring av gravferdssystem og HMS system.
Starte prosess med tilsetting av ny kirkeverge

FASE 4 - JAN – JUNI 2019 – BUDSJETTFORSLAG

Budsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2024
Forberede og bistå til de kirkelige valgene.

FASE 5 - JUNI – DES 2019 IMPLEMENTERING

Klargjøre ny organisasjon

Oppnevne til nytt fellesråd, innmelding til Brønnøysund register, klargjør til drift

Planer (handlings-, års-, virksomhets-, budsjett- og økonomiplan)

Klargjøring av regnskapssystem og arkiv/saksbehandling system.

Arbeidsavtaler på plass for alle ansatte

Sluttevaluering av fellesnemnd og prosjekt

Konstituering av nytt fellesråd nov 2019. Overdragelse av myndighet fra fellesnemnda

FASE 6 JAN – DES 2020 FØRSTE DRIFTSÅR I NYTT FELLESRÅD

Igangsetting felles regnskapssystem

Vedta budsjett og planer

Kvartalsvis evaluering og ev. justeringer underveis

Evaluering etter år 1.